

プロジェクト実施計画書兼報告書 - 管理 #427

低遅延中継方式システム評価用シミュレーションソフト

2023/02/21 08:14 - 李 鉉宇

| | | | |
|--------|------|-------|------------|
| ステータス: | 新規 | 開始日: | 2022/09/12 |
| 優先度: | 通常 | 期日: | 2023/01/20 |
| 担当者: | 李 鉉宇 | 進捗率: | 0% |
| カテゴリ: | | 予定工数: | 0.00時間 |
| 説明 | | | |

ファイル

【低遅延中継方式システム評価用シミュレーションソフト】プロジェクト9実施計画書兼報告書2023/02/21 李 鉉宇