

## チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	親チケット
427	プロジェクト実施計画書兼報告書	管理	新規	通常	低遅延中継方式システム評価用シミュレーションソフト	李 鉉宇	2023/02/21 08:14	
392	プロジェクト実施計画書兼報告書	管理	新規	通常	電流振動解析（機能向上）		2022/11/15 16:28	
391	プロジェクト実施計画書兼報告書	管理	新規	通常	埋設管データ可視化アプリ開発		2022/11/15 16:27	
390	プロジェクト実施計画書兼報告書	管理	新規	通常	車間通信によるアプリケーションの改良(202201案件)		2022/11/15 16:26	
389	プロジェクト実施計画書兼報告書	管理	新規	通常	CellFreeMassiveMIMOシミュレーションデータ取得		2022/11/15 16:25	
388	プロジェクト実施計画書兼報告書	管理	新規	通常	ユナイト様向け地覆配筋分析		2022/11/15 16:24	
387	プロジェクト実施計画書兼報告書	管理	新規	通常	会議室予約システム_日総ビル		2022/11/15 16:23	
386	プロジェクト実施計画書兼報告書	管理	新規	通常	STAMPERの低速測定時のノイズ除去		2022/11/15 16:22	
380	プロジェクト実施計画書兼報告書	管理	新規	通常	東電タウンプランニング 八重洲一丁目北区における試掘前レーダ探査及び分析業務	東山 龍二	2022/10/27 15:51	
379	プロジェクト実施計画書兼報告書	管理	新規	通常	阪神高速（H I T）アスファルト切削機の切削音分析（２２年度上期分）	東山 龍二	2022/10/27 15:48	
378	プロジェクト実施計画書兼報告書	管理	新規	通常	TMEIC インバランス制御（２２年度上期分）	東山 龍二	2022/10/27 15:46	
377	プロジェクト実施計画書兼報告書	管理	新規	通常	TMEIC PV予測システム（２２年度上期分）	東山 龍二	2022/10/27 15:43	
265	その他	ドキュメント	新規	通常	採用計画	東山 龍二	2022/07/22 13:35	
259	プロジェクト実施計画書兼報告書	管理	新規	通常	ユナイト様向け地覆配筋分析	東山 龍二	2022/06/28 00:22	